




УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ УТПИТ
А.А. Красников
08 сентября 2025 г.

Дорожная карта по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
Организационный этап					
1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании в структуре образовательной организации УПК	август- сентябрь 2025 г.	Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УТР, Русецкая Н.С., зам. директора по НМР, Пчелова Л.М., главный бухгалтер, Ракипова Р.Х., заведующий УПК	
2.	Работа рабочей группой: изучение практик по созданию УПК	Разработка предложений рабочей группой по созданию УПК	сентябрь 2025 г.	Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УТР, Ракипова Р.Х., заведующий УПК, заведующие мастерскими	
3.	Мониторинг материально- технической базы, кадрового состава и иных ресурсов	Определение направлений возможной деятельности УПК	сентябрь 2025 г.	Ракипова Р.Х., заведующий УПК Пчелова Л.М., главный бухгалтер, заведующие мастерскими	

4.	Организация дискуссионной площадки по вопросам организации УПК	Проработка механизма создания УПК	октябрь 2025 г.	Красников А.А., директор, Бесова Ю.Ю., зам. директора по УР, Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР, Русецкая Н.С., зам. директора по НМР, Пчелова Л.М., главный бухгалтер, Ракипова Р.Х., заведующий УПК	
5.	Подготовка локальных нормативных актов и иных документов по деятельности УПК	Разработка проектов документов: дорожная карта по созданию и функционированию УПК; - положение о создании УПК; - структура и штатное расписание; - внесение изменений в устав образовательной организации; - должностные инструкции работников УПК; - трудовые договоры; - режим работы УПК и т.д.	сентябрь-декабрь 2025 г.	Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР, Русецкая Н.С., зам. директора по НМР, Ракипова Р.Х., заведующий УПК	
6.	Подготовка предложений по модернизации инфраструктуры	Подготовка предложений по модернизации инфраструктуры	октябрь 2025 г.	Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР, Ракипова Р.Х.,	

	образовательной организации для УПК	образовательной организации, сметы на проведение ремонтных работ		заведующий УПК, заведующие мастерскими	
7.	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утверждение учебного плана с учетом учебно-практической деятельности (с учетом требований ФГОС)	август 2025 г.	Бесова Ю.Ю., зам. директора по УР, Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР	

Информационное обеспечение

8.	Разработка медиа-плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК	Создание медиа-плана по освещению проекта	2025-2026 учебный год	Белянушкина Л.М., специалист по медиа-сопровождению	
9.	Проведение Дней открытых дверей с использованием пространства УПК	Привлечение потенциальных абитуриентов и потребителей оказываемых услуг населению	18.10.2025 18.04.2026	Бесова Ю.Ю., зам. директора по УР, Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР, Ерофеева Е.И., зам.директора по УВР, Кузнецова А.А., исполняющий обязанности директора Ресурсного центра, Ракипова Р.Х., заведующий УПК, заведующие мастерскими	

Практический этап реализации					
10.	Модернизация инфраструктуры образовательной организации, материальной-технической базы УПК	Подготовка базы для УПК и осуществления деятельности (выполнение работ, оказание услуг)	2025-2026 учебный год	Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР, Ракипова Р.Х., заведующий УПК, заведующие мастерскими	
11.	Планирование финансово-хозяйственной деятельности УПК	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности УПК	декабрь 2025 г.	Пчелова Л.М., главный бухгалтер, Хрульков В.В., зам директора по АХЧ, Ракипова Р.Х., заведующий УПК	
12.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утверждение прейскуранта цен на выполняемые работы и оказываемые услуги населению	сентябрь-декабрь 2025 г.	Ракипова Р.Х., заведующий УПК, заведующие мастерскими	
13.	Проведение анализа реализации проекта и подготовка рекомендаций	Внесение изменений/дополнений в деятельность УПК	май 2026 г.	Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР, Пчелова Л.М., главный бухгалтер, Хрульков В.В., зам директора по АХЧ, Ракипова Р.Х., заведующий УПК	
Заключительный этап					
14.	Трудоустройство обучающихся, педагогических	Заключение в соответствии со штатным расписанием трудовых договоров с	2025-2026 учебный год	Красников А.А., директор Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР,	

	работников	руководителем УПК и специалистами по практическим занятиям, выпускниками образовательной организации, заключение срочных трудовых договоров с обучающимися на период прохождения практик		Пчелова Л.М., главный бухгалтер	
15.	Открытие УПК	Открытие УПК, приглашение почетных гостей и прессы	20.01.2026	Красников А.А., директор, Бесова Ю.Ю., зам. директора по УР, Бесчетвертева Т.Ю., зам. директора по УПР, Ерофеева Е.И., зам.директора по УВР, Хрульков В.В., зам директора по АХЧ, Ракипова Р.Х., заведующий УПК, заведующие мастерскими	